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Chantier de St Jean de Gonville (01)   
Débardage au câble mât sur des lignes courtes  

 
Date d’exploitation : mars – avril 2019 

 
PEUPLEMENT                                                           PRELEVEMENT 

    

� Type Futaie irrégulière mélangée � Densité marchande 63 tiges/ha 
� Essences 
� Conformation des tiges 

Sapin et Hêtre (12%) 
Bonne 

� Diamètre 1,30m 
� Vol.Unitaire Moyen 

42 cm 
1,800 m³ 

� Coupe Sanitaire � Volume à ha 
� Produits récoltés 

114 m³/ha 
Grumes et billons de palette � Surface totale 9,07 ha 

    

CARACTERISTIQUES DES LIGNES OUVERTES 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 
 

   

    

CR-SD87 

L1 L2 L3 L4 L5 Moyenne Total
Sens de débardage
Longueur cable Mat -> Ancrage 175 m 255 m 270 m 330 m 465 m 299 m 1495 m
Long cable dans peuplement exploité 160 m 240 m 260 m 325 m 350 m 267 m 1335 m
Distance moy débardage 70 m 100 m 110 m 150 m 160 m 118 m
Distance moy halage 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m
Distance maxi halage 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m
Nbr de supports
Arbre terminal
Ancrage Mat
Ancrage aval
Difficulté au débardage
Pente moyenne 65% 60% 60% 65% 65% 63%
Dévers du tracé ligne 0% 10% 5% 5% 5% 5%
Volume débardé 212 m³ 102 m³ 216 m³ 248 m³ 260 m³ 208 m³ 1038 m³
IPC 1,21 m³/ ml 0,40 m³/ ml 0,80 m³/ ml 0,75 m³/ ml 0,56 m³/ ml 0,69 m³/ ml

à la montée

Aucun
Aucun
Arbre
Arbre
Non

Les Volumes sont exprimés en m³ sur écorce. 
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MATERIELS  
 

Câble mât : 
� Câble mât Konrad KMS 12U, 
permettant un débardage 
jusqu’à 700m de longueur mais 
sans possibilité de fonctionner 
avec un câble retour, selon la 
configuration du chantier. 
Acheté neuf en 2007 (12 ans). 
Horamètre 8070 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Engin de reprise 

 
� Pelle hydraulique à pneus Hyundai 180  
avec un carénage forestier.  
Achetée neuve en 2016 (3 ans) – Horamètre 2600 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chariot : 
� Prisys 
Cablecar30 
d’une 
capacité de 3 
tonnes. 
Acheté neuf 
en 2012 (5 
ans), 
Utilisation 
ponctuelle 
selon 
configuration 
des chantiers. 
 
 
 
 
 
Tête de bûcheronnage : 
 
Tête de bûcheronnage Konrad Woody H61 (3 rouleaux 
d’entrainement). Acheté neuve en 2016 (3 ans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires : 
 
2 chokers à ouverture automatique radiocommandés de marque Ludwig LC64, capacité de charge maximale 4,5 tonnes. 
 
 
PERSONNEL  

 
L’équipe est composée de 4 personnes disposant d’une longue expérience dans l’exploitation forestière en montagne : 

- 2 bûcherons pour l’ouverture des lignes, l’abattage et le façonnage sommaire des arbres désignés 
- 1 accrocheur sur coupe 
- 1 décrocheur à la réception des bois  

 
La constitution de l’équipe a évolué au cours du chantier en raison d’un accident survenu au bucheronnage notamment. 
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DEBARDAGE AU CABLE MAT 

 
ORGANISATION DU CHANTIER  

 

 
� Sur cette parcelle, le tracé des 5 lignes de câble a été 
réalisé par l’ONF, gestionnaire de la forêt communale. 
L’entreprise de cabliste a pour consigne de respecter au 
maximum les tracés prévisionnels. Mais dans la 
pratique, les modifications sont tolérées en fonction du 
matériel de débardage utilisé et des habitudes de travail 
des équipes. Dans le cas de ce chantier, les seules 
modifications apportées concernent le choix de l’arbre 
d’ancrage du câble porteur. L’équipe a préféré éloigner 
sur les lignes 4 et 5 le point d’ancrage pour bénéficier du 
versant opposé et surélever la ligne afin d’éviter 
l’installation de supports intermédiaires. C’est d’ailleurs 
la particularité de ce chantier : 5 lignes assez courtes 
sans arbres supports et mats terminaux.  Dans cette 
configuration idéale, l’installation des lignes est très 
rapide.  
La méthode de travail est traditionnelle aux équipes 
intégrées (bucherons / cablistes) et avec une grande 
polyvalence entre les postes :  

- Ouverture de lignes par 2 bucherons une 
semaine avant le débardage 

- Installation des lignes par les cablistes et avec 
l’aide éventuelle des bucherons 

- Débardage en remontant les bois sur la piste à 
camion. Les grumes sont ébranchées 
partiellement sur coupe par les bucherons. Le 
façonnage est complété à la réception des bois 
par la tête de bûcheronnage puis les grumes 
sont billonnés en différents produits et rangés 
bord de piste à proximité de la ligne de câble par 
l’engin de reprise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS RECOLTES 
 

- Grume charpente longueur variable qualité C 
- Billons de palette FB 18cm en 3,50m qualité D 
- Billons de palette FB 18cm en 3,80m qualité D 
- Perches feuillues longueur variable, bois 

chauffage 
- Billons de Bois Energie (purges, bois scolytés…) 

 
Les bois sont cubés 
manuellement par le 
chauffeur de l’engin 
de reprise. Le 
cubage machine 
n’est pas accepté 
par le destinataire 
des produits. 
 

 
PRODUCTIVITES RELEVEES  EMPLOI DU TEMPS 

Calculées sur la totalité du chantier : 18 jours   
   

� Productivité en H productive  au débardage : 8,3 m³   
� Productivité en H présence  :  
en incluant les temps d’installation des  lignes : 6,4 m³ 
uniquement au débardage : 7,6 m³ 
� Production journalière  :  
en incluant les temps d’installation des  lignes : 58 m³ 
uniquement au débardage : 72 m³ 
 
Durée moy de rotation chariot  : 17 min 
Chargement moy du chariot  : 2,3 m³ (1,3 arbres) 
Vitesse chariot à vide  à la descente : 3,3 m/s 
Vitesse chariot en charge  à la montée : 1,8 m/s 
 

  

   
   

 
 
 

Montage 
lignes
11%

Débardage
77%

Réparation
2%

Divers
5%

Démontage 
lignes
5%

Durée totale : 162 heures - 18 jours
Taux horamètre pelle 96%

Hors activité de bucheronnage et ouvertures de lignes
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COMMENTAIRES ET CONCLUSION 
 

 
� Ce peuplement mélangé des contreforts orientaux du Massif du Jura est caractéristique des difficultés d’exploitation 
des zones de moyennes montagnes. A l’origine, un projet de réalisation de pistes de débardage s’est avéré trop 
complexe à mettre en œuvre et a été abandonné au profit d’une exploitation au câble aérien. La parcelle exploitée de 
St Jean de Gonville a permis de mesurer l’impact de lignes courtes au débardage au câble mât sur les productivités et 
sur l’organisation de l’équipe. 
L’objectif étant de réduire les temps de montage et de démontage 
des lignes de câble en se passant, dans la mesure du possible, de 
supports intermédiaires et d’arbre terminal. Les 5 lignes installées 
sur ce chantier suivent bien cet objectif : Mat positionné en amont 
sur une piste à camion et ancré avec des arbres du peuplement, 
câble porteur déroulé sur une longueur de 175 à 465m jusque sur le 
versant opposé pour surélever naturellement la ligne et ancrage 
directement sur un gros arbre en bordure de la parcelle  exploitée. 
Dans ce contexte, les temps de montage sont effectivement très 
rapides, variant de 2 à 5,5 h selon la longueur de ligne déroulée (cf 
graphique). Les temps de démontage sont également très 
réduits mais indépendants de la longueur déroulée : environ 1,5 h. 
De cette façon, une part plus significative est laissée à l’équipe pour se 
consacrer à la seule activité rémunératrice, le débardage.  
Répartition de l’activité sur une ligne (moyenne relevée sur les 5 lignes) :  
 
Montage 3,6 h (11%) / Débardage 25 h (77%) / Démontage 1,6 h (5%) / 
Autres temps divers 2,3 h (7%) 
 
L’impact sur la productivité globale du chantier (incluant les temps 
d’installation de ligne) est indéniable : une moyenne de 58m³ par jour de 
présence sur le chantier et 72m³ sur les seules journées de débardage. 
De bonnes productivités observées mais fortement pénalisées par le trop 
faible prélèvement (arbres martelés). Un volume moyen à exploiter de 200 
m³ par ligne, avec un minimum d’à peine 100 m³ pour la ligne 2. Ce qui 
représente un indice de prélèvement par mètre linéaire bien inférieur aux 
recommandations habituelles (0,8 m³/ml) : moyenne de 0,69 m³/ml avec un 
minimum de 0,40 m³/ml sur la ligne 2. 
 
A noter plusieurs évènements et particularités venus influencer le bon 
déroulement du chantier : 

- Un contexte économique difficile pour la commercialisation des gros 
résineux. Finalement, deux scieries se sont partagées la destination 
des bois à condition de trier les produits sur la place dépôt pour 
limiter les volumes trop importants de Gros Bois. Ce tri des produits 
entre billons de palette et grumes est inhabituel sur les chantiers de 
montagne débardés au câble aérien. 

- Un accident, survenu au bûcheronnage lors de l’ouverture de la ligne 
4, a perturbé la constitution de l’équipe de cabliste et met en évidence, une fois de plus, toute la difficulté à 
trouver du personnel sur ce type d’exploitation. 

- Une forte proportion de « bois scolytés » sur les deux dernières lignes, fragiles à câbler et peu valorisables. 
- Comme sur de nombreux chantiers câble, la partie proche de la piste a été exploitée au tracteur dans le passé, 

réduisant le volume à prélever sur cette zone. Pour des lignes courtes, il semblerait donc préférable à l’avenir 
de ne pas réaliser au tracteur les parties à proximité de la piste. 
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APPROCHE ECONOMIQUE 

 
Les chantiers proposant des lignes courtes sont assez rares dans les Alpes, alors qu’ils sont beaucoup plus fréquents 
dans le massif central ou dans des pays voisins de l’arc alpin. L’étude des coûts de réalisation de ces lignes courtes 
permet d’informer le gestionnaire sur la faisabilité économique de ces chantiers. 
 
Un chantier câble fonctionne généralement en équipe intégrée, associant 2 opérateurs câble (accrocheur et 
décrocheur), et 1 ou 2 bûcherons, qui participent parfois au montage des lignes (pour les supports notamment). En 
France, peu d’équipes câblistes ont des bûcherons salariés, et font donc appel à des bûcherons sous-traitants, qui 
facturent à la tâche (m3). La prestation varie généralement de 13 à 15 €/m3. 
 
Ne sera donc abordé ici que l’activité débardage pur, avec les machines et 2 opérateurs 
 
Les calculs sont faits sur un ensemble d’hypothèses résumées ici : 

- Le coût technique du mât KMS 12 U, calculé sur 160 J/an de travail et 700 Heures annuelles, valeur acquisition 
195 000 € amorti sur 7 ans est de 40 €/H 

- Le coût technique d’une pelle a pneu d’occasion équipée d’une tête de façonnage neuve, coût total d’acquisition 
de 150 000 € amortie sur 5 ans pour 700 H annuelle est de 40 €/H 

- Le coût des personnels est évalué à 35 €/H 
 

NB : le coût technique représente l’ensemble des coûts liés à une machine (acquisition, frais divers, consommables, 
réparation, transport…). Le coût de prestation correspond au prix technique ajouté des frais de structure et de la marge 
commerciale, représentant environ 10 à 20% du coût technique. Plus de détail des coûts sur www.outils-
appro.fcba.fr/epeccable. 
 
 
Le coût technique de l’équipe câbliste (2 opérateurs) avec mât et pelle de reprise équipée est donc de : 

- 150 €/H, soit un Chiffre d’Affaire à réaliser de 180 €/H (cout tech * 20%) 
- 1350 €/J (sur la base de 9 H de présence sur le chantier), soit un CA à réaliser de 1620 €/J 

Sur la base des productivités mesurées, le cout technique devrait être de 23.27 €/m3, soit un coût de prestation qui 
devrait avoisiner les 28 €/m3. 
 
 
Le calcul sur l’outil en ligne « epeccable » donne un coût technique de 24,14 €/m3 au débardage, soit un coût de 
prestation qui devrait avoisiner les 29 €/m3. 
 
Le coût de prestation effectif de l’entreprise était de 30 €/m3 pour le débardage, preuve d’une bonne compétence sur 
l’estimation du prix de prestation. 
 
Dans les Alpes, avec des gros bois et des prélèvements relativement faibles comme ici, il semble peu probable d’obtenir 
des productivités supérieures, et de réduire ainsi les prix de prestation de façon notoire. 
Pour obtenir une diminution significative, il faudrait : 

- Ne pas prélever au tracteur sur les 50 à 100 m de la piste, ce qui augmente la distance parcourue lorsque le 
câble intervient 

- Augmenter le volume à prélever (en lien avec la suppression du tracteur quelques années auparavant) 
 
 
 
 
 

Octobre 2019 
 

N.B.: Les résultats présentés dans ce compte-rendu sont spécifiques à la zone du chantier étudiée, et ne doivent pas être extrapolés.  

 


